


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОБУ «Лицей № 9»  
  
 О.А. Лян  
 Приказ от «26» 02.2024г. № 70



**План мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»  
 в 2023– 2024 учебном году**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль	Директор
2	Согласование и утверждение дизайн проекта Центра, зонирования Центра		Февраль	Директор
3	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию	Февраль	Директор
4	Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март- апрель	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Март- апрель	Директор
6	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль	
7	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра		Февраль	
8	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Декабрь	
9	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март- апрель	
10	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Январь- февраль	

11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь	Зам. директора по УВР
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Март-июль	Директор
13	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Новое содержание программ	Август	Учителя-предметники
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
15	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2024	Руководитель центра
16	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра